Schnellere Sanierung

Gabriel von Seidl-Gymnasium: Bauarbeiten kommen zuigig voran

Bad Télz - Die Generalsanierung
am Gabriel von Seidl-Gymna-
sium in Bad Toz kommt gut
voran. So gut, dass die Mal}-
nahme vorzeitig zu Ende ge-
bracht werden konnte. Der
Kreisschulausschuss hat dazu
eine zusdtzliche Million bereit-
gestellt. Absegnen muss dieses
Geld nun noch der Kreistag im
Zuge des Haushaltsbeschlusses.

Laut Architekt Christian Holzer
habe sich vor allem das Aufstellen
des Wetterschutzdaches bewahrt.
.Das war ein guter Schachzug”,
sagte er, denn auch wenn es reg-
nete, konnten die Bauarbeiten un-
gehindert weiterlaufen. So etwa
an der neuen Luftungszentrale auf
dem Dach. Auch die Fassade sei
nahezu fertig gestellt, Holzer zu-
folge zu 80 Prozent. Im zweiten
und ersten Obergeschoss kdnnte
inzwischen die Innensanierung be-
ginnen, die Klassen wirden sich
dann im Unter- und Erdgeschoss
konzentrieren. Der Planer attes-
tierte der Schulfamilie ein enormes
Entgegenkommen., Die Lage
konnte durch den positiven Be-
schleunigungseffekt am Bau natur-
lich entzerrt werden. Fir 2015
stiinden demnach noch drei von-
einander unabhangige Blocke an:

moglichte einen schnelleren Sanierungsfortschritt.

Restarbeiten an der Fassade von
den Oster- bis zu den Pfingstfe-
rien, die Innensanierung von
Unter- und Erdgeschoss sowie —
dann in den Sommerferien — der
Verbindungsbau zur Pausenhalle.
»Zu Beginn des neuen Schuljahres
waren wir dann fertig, spatestens
im Dezember”, schatzte der Archi-
tekt. Ursprunglich reichte die Zeit-
schiene gar bis Herbst 2016. Die
Beschleunigung der Sanierung
wirde sich laut Holzer auch po-
sitiv auf die Kostenentwicklung
auswirken. ,Momentan”, so
seine Berechnung zum 7,75-Mil-
lionen-Euro-Projekt, ,liegen wir
im Budget”. Thomas Holz (CSU)
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bewertete es positiv, ,,dass ein Bau
auch mal frither fertig wird”.
Doch: ,Woher nehmen wir die
eine Million Euro?” Kreiskammerer
Ralf Zimmermann konnte da
etwas beruhigen. Er verwies auf
einen immer noch ausgeglichenen
Haushalt, auch wegen der um ein
Jahr nach hinten verschobenen
Turnhalle in Geretsried. Allerdings
konnte es zu Verteuerungen kom-
men, wiirde der Ausschuss der Be-
schleunigung nicht zustimmen,
schatzte Architekt Holzer. Vor die-
sem Hintergrund stimmte der Aus-
schuss den Kosten von einer
zusatzlichen Million schlieRlich
mehrheitlich zu. tka



